

Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet

Łączny koszt projektu: 932.733,00 zł

Środki pozyskane z UE: 262.475,00 zł

Budżet Gminy Mirsk: 670.258,00 zł

Zakres robót:

Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe związane z budową nowej klatki schodowej, wykonanie elementów konstrukcyjnych nowej klatki schodowej, wykonanie ścian i ścianek



działowych, nadproży, nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi i naprawą więźby dachowej, częściowa wymiana okien z PCV, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych,



stolarzka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna drewniana, roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz elewacyjne, roboty instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym. W związku z problemami z uzyskaniem z odwiertu wody nadającej się do celów spożywczych (uzyskano wodę o wysokim, wielokrotnie przekraczającym normy stężeniu manganu i żelaza), a tym samym brakiem możliwości wykonania studni głębinowej, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Gmina Mirsk podpisała z wykonawcą aneks do umowy pomniejszający wynagrodzenie ryczałtowe brutto z tytułu niewykonanych robót związanych z budową studni.



Z uwagi na potrzebę zapewnienia poprawnego funkcjonowania wyremontowanego obiektu oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, zwiększono zakres prac modernizacyjnych o roboty dodatkowe tj. montaż zbiornika ścieków, nowych okien w sali głównej, przemurowanie kominów ponad dachem, montaż kominka wraz z instalacją rozprowadzając ciepło, montaż wkładu kominowego, Gmina Mirsk podpisała z Wykonawcą umowę na roboty dodatkowe za cenę brutto 101.622,43zł

